

Wisła, dnia 12 maja 2020 r.

Wstępny harmonogram przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wisła.

Lp.	Temat	Termin	Uwagi
1	Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru Wisła Centrum I	Grudzień 2017 r.	Uchwała intencyjna
2	Zakończenie prac nad opracowywaniem MPZP Wisła Kiczeroska	Wrzesień 2020 r.	
3	Zakończenie prac nad opracowywaniem MPZP Wisła Bukowa I	Wrzesień 2020 r.	
4	Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru Wisła Czarne	Listopad 2020 r.	Uchwała intencyjna zgodnie z zaleceniem zawartym w wystąpieniu pokontrolnym NIK
5	Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru Wisła Gościejów/Nowa Osada	Listopad 2020 r.	Uchwała intencyjna zgodnie z zaleceniem zawartym w wystąpieniu pokontrolnym NIK
6	Zakończenie prac nad opracowywaniem MPZP Wisła Skolnity W	Grudzień 2020 r.	
7	Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru Wisła Głębcze	Pierwsza połowa 2021 r.	Po przyjęciu przez RM Wisła uchwały budżetowej na 2021 r. z zabezpieczonymi środkami finansowymi
8	Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla obszaru Wisła Centrum I	Pierwsza połowa 2021 r.	Po przyjęciu przez RM Wisła uchwały budżetowej na 2021 r. z zabezpieczonymi środkami finansowymi
9	Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla kolejnych obszarów zgodnie z zaproponowanym podziałem		Po przyjęciu przez RM Wisła uchwał budżetowych na kolejne lata z zabezpieczeniem środków finansowych

Uwagi:

1. Ww. terminy mogą ulec zmianie ze względu na obowiązujący stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego związanego z COVID – 19,
2. dla Gminy Wisła został zaproponowany podział na obszary funkcjonalne dla których przewidywane jest opracowanie MPZP zgodnie z załącznikiem graficznym opracowanym na podstawie układu jednostek strukturalnych SUIKZP dla miasta Wisła.

Burmistrz Miasta
Tomasz Bujok

